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04.11.10.09.01. . . . . . PROJECT START 01OCT09 9
04.11.10.09.04. . . . . . ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0) 24APR15 2B
04.11.10.09.04. . . . . . ISSUE RDWP (D1) TO DOE 30JUN15 2B
04.11.10.09.04. . . . . . ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPS/KY (D1) 09JUL15 2A
04.11.10.09.04. . . . . . ISSUE RDWP TO DOE (D2) 01SEP15 2B
04.11.10.09.04. . . . . . ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2) 09SEP15 2A
04.11.10.09.04. . . . . . EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE 08OCT15 3
04.11.10.09.05. . . . . . ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0) 12APR16 2B
04.11.10.09.05. . . . . . ISSUE RD (D1) TO DOE 13JUN16 2B
04.11.10.09.05. . . . . . ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1) 17JUN16 2A
04.11.10.09.05. . . . . . ISSUE RD (D2) TO DOE 16AUG16 2B
04.11.10.09.05. . . . . . ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2) 23AUG16 2A
04.11.10.09.05. . . . . . EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN 22SEP16 3
04.11.10.09.06. . . . . . ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0) 19APR16 2B
04.11.10.09.06. . . . . . ISSUE RAWP (D1) TO DOE 17JUN16 2B
04.11.10.09.06. . . . . . ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1) 24JUN16 2A
04.11.10.09.06. . . . . . ISSUE RAWP (D2) TO DOE 22AUG16 2B
04.11.10.09.06. . . . . . ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 29AUG16 2A
04.11.10.09.06. . . . . . EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN 28SEP16 3
04.11.10.09.07. . . . . . REMEDIAL ACTION-START 29SEP16 2A
04.11.10.09.07. . . . . . CONSTRUCTION COMPLETE 05DEC16 2A
04.11.10.09.07. . . . . . ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0) 24JUN16 2B
04.11.10.09.07. . . . . . ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE 09SEP16 2A
04.11.10.09.07. . . . . . ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1) 16SEP16 2B
04.11.10.09.07. . . . . . ISSUE O&M PLAN (D2) TO DOE 10FEB17 2B
04.11.10.09.07. . . . . . ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2) 17FEB17 2A
04.11.10.09.07. . . . . . EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN 16MAR17 3
04.11.10.09.08. . . . . . ISSUE DRAFT POST CONSTRUCTION REPORT TO DOE (D0) 03JAN19 2B
04.11.10.09.08. . . . . . ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D1) TO DOE 21MAR19 2B
04.11.10.09.08. . . . . . ISS DRAFT POST CONSTRUCTION RPT TO EPS/KDEP (D1) 27MAR19 2A
04.11.10.09.08. . . . . . ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D2) TO DOE 19AUG19 2B
04.11.10.09.08. . . . . . ISSUE FNL POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D2) 26AUG19 2A
04.11.10.09.08. . . . . . EPA/KDEP APPROVE FINAL POST CONSTRUCTION RPT 30SEP19 3
04.11.10.09.08. . . . . . PROJECT COMPLETE 31MAR21 3
04.11.10.09.07. . . . . . O&M COMPLETE 23AUG18 2A
04.11.10.09.09.03. . . . . SUBMIT D1 EVALUATION RPT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 19JUL12 2B
04.11.10.09.09.03. . . . . SUBMIT D1 EVALUATION REPORT TO REGS (CON MIL) 30AUG12 2A
04.11.10.09.09.03. . . . . ISSUE EVALUATIO RPT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 29JAN13 2B
04.11.10.09.09.03. . . . . ISSUE EVALUATION REPORT TO EPA/KY (D2) 07FEB13 2A
04.11.10.09.09.03. . . . . EPA/KY APPROVAL OF EVALUATION REPORT 11MAR13 2A
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW 17SEP14 2B
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE LEGAL REVIEW 24OCT14 2B
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL/HQ 12NOV14 2B
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1) 31DEC14 2A
04.11.10.09.10.01. . . . . RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS 17FEB15 3
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review 10MAR15 2B
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2) 19MAR15 2A
04.11.10.09.10.01. . . . . EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN 21APR15 3
04.11.10.09.10.01. . . . . ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC 27APR15 3
04.11.10.09.10.01. . . . . CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD 11JUN15 3
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE ROD/LUCIP TO DOE (D0) TECH REVIEW 04MAR15 2B
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE D1 TO DOE LEGAL 24APR15 2B
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE DOE HQ FOR REVIEW 15MAY15 2B
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04.11.10.09.10.02. . . . . CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD 11JUN15 3
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D1) TO DOE 23JUN15 2B
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP TO EPA/KY (D1) 13JUL15 2A
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D2) TO DOE 28AUG15 2B
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP TO EPA/KY (D2) 09SEP15 2A
04.11.10.09.10.02. . . . . DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD/LUCIP 08OCT15 3
04.11.10.09.10.02. . . . . ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP 06NOV15 3
04.11.10.09.09.03. . . . . SUBMIT D0 EVALUATION RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 25MAY12 2B
04.11.10.09.09.01. . . . . ISSUE WORK PLAN (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 28MAY10 2B
04.11.10.09.09.01. . . . . DOE ISSUE WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 09JUN10 2A
04.11.10.09.09.01. . . . . EPA/KY APPROVAL OF WORK PLAN 13JUL10 2A
04.11.10.09.09.02. . . . . Issue RFP to Bidders 16NOV09 3
04.11.10.09.09.02. . . . . ES&H Plan Complete 17DEC09 3
04.11.10.09.09.02. . . . . QAPP Complete 10DEC09 3
04.11.10.09.09.02. . . . . WMP Complete 28DEC09 3
04.11.10.09.09.02. . . . . Start Field Work 29JUL10 2A
04.11.10.09.09.02. . . . . Complete Field Work 29NOV10 2A
04.11.10.09.09.02. . . . . Complete Bio-barrier Sampling 12MAR12 3
04.11.10.09.09.01. . . . . SUBMIT D1 WORK PLAN TO DOE FOR LEGAL REVIEW 19NOV09 2B
04.11.10.09.09.01. . . . . DOE SUBMIT D1 WORK PLAN TO REGULATORS 05JAN10 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . SUBMIT D0 RI RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 20JUN13 2B
04.11.10.09.11.03. . . . . SUBMIT D1 RI REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 28AUG13 2B
04.11.10.09.11.03. . . . . DOE SUBMIT D1 RI REPORT TO REGULATORS 24OCT13 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . EPA/KDEP comts (D2 require in 60 days) 29JAN14 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 07MAR14 2B
04.11.10.09.11.03. . . . . DOE ISSUE RI REPORT TO EPA/KY (D2) 31MAR14 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . EPA/KY APPROVAL OF RI REPORT 01MAY14 2A
04.11.10.09.11.04. . . . . ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW 04FEB14 2B
04.11.10.09.11.04. . . . . ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 10APR14 2B
04.11.10.09.11.04. . . . . DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1) 26JUN14 2A
04.11.10.09.11.04. . . . . REC EPA/KDEP COMMENTS (D2 require in 60 days) 26SEP14 3
04.11.10.09.11.04. . . . . ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE Legal 27OCT14 2B
04.11.10.09.11.04. . . . . DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2) 25NOV14 2A
04.11.10.09.11.04. . . . . EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT 31DEC14 3
04.11.10.09.11.05. . . . . Issue Draft MNA Report to DOE 31DEC09 2B
04.11.10.09.11.05. . . . . Issue Final MNA Report to DOE 24FEB10 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . SUBMIT D0 RI WP TO DOE FOR TECH REVIEW 02NOV10 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . SUBMIT D1 RI WP TO DOE FOR LEGAL REVIEW 12JAN11 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . DOE SUBMIT D1 RI WP TO REGULATORS 10MAR11 2A
04.11.10.09.11.01. . . . . RECEIVE REGULATOR COMMENTS 07JUN11 2A
04.11.10.09.11.01. . . . . ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 18JUL11 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . DOE ISSUE RI WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 09AUG11 2A
04.11.10.09.11.01. . . . . EPA/KY APPROVAL OF RI WORK PLAN 09SEP11 2A
04.11.10.09.11.02. . . . . Issue RFP to Bidders 07JUL11 3
04.11.10.09.11.02. . . . . START FIELD WORK 12SEP11 2A
04.11.10.09.11.02. . . . . SOILS INVESTIGATION COMPLETE 01MAR13 2A
04.11.10.09.11.02. . . . . Complete Drilling 04APR12 3
04.11.10.09.11.02. . . . . Issue RFP to Bidders 22JUL11 3
04.11.10.09.11.01. . . . . ISSUE RI SCOPING DOCUMENTS TO DOE (D0) 11NOV09 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL 16DEC09 2B
04.11.10.09.11.01. . . . . DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1) 19JAN10 2A






